

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

az **ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL** (székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.; bankszámlaszám: a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00281519-00000000, adószám: 15329530-2-43, képviseli: Dr. Bánóczy Sándorné Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos) továbbiakban, mint **„Megrendelő”**

másrészről:

az **XPERTEAM Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.** (székhelye: 1037 Budapest, Visszatérő köz 4/a., adószám: 23964480-2-41, bankszámlaszáma: a CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10702301-67334975-51100005, képviselő: Makovi Zoltán Zsolt, képviselő elérhetősége: +36-30/971-2027, nyilvántartó hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-047436) továbbiakban, mint **„Vállalkozó”**

(együttes említésük esetén: **„Szerződő felek”** vagy **„Felek”**)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1./ A Felek megállapítják, hogy közöttük a Megrendelő által – „Az EKOP 1.A.2.-2012-2012-0014 számú Gyorsreagálási képességet növelő komplex informatikai rendszer országos kiterjesztése és továbbfejlesztése projektben” – OSZIR Migráció, finomhangolás tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2013. december 03. napján – PPP-23902-1/2013. iktatószám alatt – vállalkozási szerződés jött létre e közbeszerzési eljárásban meghatározott feladatok teljeskörű és szerződésszerű elvégzésére.

2./ A Felek az 1./ pontban megjelölt vállalkozási szerződés V. pontjának (Teljesítési határidő) 1. pontját egybehangzó és kölcsönös akaratukkal módosítják, mivel a Megrendelői oldalon rendelkezésre álló erőforrások szűkössége, valamint a tervezett éles indulás későbbre tolódása miatt a Vállalkozó részére meghatározott teljesítési határidő eredeti időpontja nem volt tartható.

3./ Az 1./ pontban megjelölt vállalkozási szerződés V.pontjának (Teljesítési határidő) 1. pontja helyébe a következő lép:

## **1. Teljesítési véghatáridő:**

*A szerződés fizikai befejezésének dátuma: 2014. március 15.*

### **1.1. Teljesítési részhatáridők:**

#### **1. Mérföldkő (részteljesítés):**

Határidő: 2013. december 15.

Cél: Ajánlati dokumentáció megvalósítandó szakmai tartalom táblázatnak 1. mérföldkőben megvalósítandó feladatai.

Átadandó:

#### **2. Mérföldkő (részteljesítés):**

Határidő: **2014. március 15.**

Cél: Ajánlati dokumentáció megvalósítandó szakmai tartalom táblázatnak 2. mérföldkőben megvalósítandó feladatai.

4./ A Felek kijelentik, hogy az 1./ pontban rögzített vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

5./ Jelen vállalkozási szerződést módosító okiratot a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal minden megegyezőt – képviselőik útján – helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2014. január 31.



.....  
**Dr. Bánóczy Sándorné Dr. Paller Judit**

Megrendelő

Országos Tisztifőorvosi Hivatal




.....  
**Makovi Zoltán Zsolt**

Vállalkozó

XPERTEAM Zrt.

Pénzügyi ellenjegyző:



.....  
**Horváth Ervin**

mb. gazdasági főigazgató

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

**XPERTEAM ZRT.**  
1137 Bp., Veszatéró köz 4/A  
2374-2390-2-41