

2015. évi közbeszerzési terv

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	"Szállítási szerződés Monitor, külső DVD író, DVD lemez beszerzése tárgyában az OEFI TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 számú projektjének megvalósítási szakaszában"	30236000-2	Központosított közbeszerzés	Ketetmegállapodásos eljárás	2015. I. negyedév	30 nap	nem
2.	"Szállítási szerződés laptop tartozék I/II/III beszerzése tárgyában az OEFI TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 számú projektjének megvalósítási szakaszában"	30236000-2	Központosított közbeszerzés	Ketetmegállapodásos eljárás	2015. I. negyedév	30 nap	nem
3.	"Szállítási szerződés UTP kábel beszerzése tárgyában az OEFI TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 számú projektjének megvalósítási szakaszában"	30236000-2	Központosított közbeszerzés	Ketetmegállapodásos eljárás	2015. I. negyedév	30 nap	nem
4.	"Szállítási szerződés nyomtató és tartozék I/II beszerzése tárgyában az OEFI TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 számú projektjének megvalósítási szakaszában"	30236000-2	Központosított közbeszerzés	Ketetmegállapodásos eljárás	2015. I. negyedév	30 nap	nem
5.	"Szállítási szerződés HP Officejet 100 nyomtató és tonerek beszerzése az OEFI TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 számú projektjének megvalósítási szakaszában"	30236000-2	Központosított közbeszerzés	Ketetmegállapodásos eljárás	2015. II. negyedév	30 nap	nem
6.	Nyomtató karbantartás az OEFI TAMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 számú projektjének megvalósítási szakaszában	50300000-8	Központosított közbeszerzés	Ketetmegállapodásos eljárás	2015. II. negyedév	30 nap	nem
7.	Axure RP Pro szoftver (1 db) beszerzése az OEFI TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 számú projektjének megvalósítási szakaszában	48000000-8	Központosított közbeszerzés	Ketetmegállapodásos eljárás	2015.04. hó	2014.05. hó	nem

2015. évi közbeszerzési terv

A közbeszerzés tárgya és mennyisége		CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
1		2	3	4	5	6	7
I. Közbeszerzés							
8.	PHP Storm szoftver (1 db) beszerzése az OEFI TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 számú projektjének megvalósítási szakaszában	48000000-8	Központosított közbeszerzés	Ketetmegállapodásos eljárás	2015.04. hó	2014.05. hó	nem
9.	Monitor (11 db) beszerzése az OEFI TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 számú projektjének megvalósítási szakaszában	30236000-2	Központosított közbeszerzés	Ketetmegállapodásos eljárás	2015.04. hó	2014.05. hó	nem
10.	Irodagépek és hozzájuk tartozó tonerek beszerzése TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 projekt	302000001-1 30125110; 30232100	Központosított közbeszerzés	Ketetmegállapodásos eljárás második része (a verseny újraindításával)	2015.01.27 (tény)	A szerződéskötéstől számított 30 nap	nem
1.	"Vállalkozási szerződés a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú "Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános isko-lákban, többcélú intézményekben valamint szabad-idős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával" kiemelt projektje keretében iskolai egészséges életmód kutatás és felmérés elvégzésére"	85100000-0	Uniós	Nyílt eljárás	2015. I. negyedév	2015.október 25.	nem
2.	Kutatás II. tevékenység beszerzése az OEFI TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 számú projektjének megvalósítási szakaszában	79311000 - 7	Kbt. 18. § (3) bekezdés alapján Kbt 122/A. §, egyszakaszos	Kbt. 18. § (3) bekezdés alapján Kbt 122/A. §, egyszakaszos	2015.02. hó	2015.06. hó	nem

2015. évi közbeszerzési terv

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervezés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
1	2	3	4	5	6	7

3.	Kutatáshoz kapcsolódó szakértői tevékenység – Statisztikus-senior Kutató beszerzése az OEFI TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 számú projektjének megvalósítási szakaszában	79311000 - 7	Kbt. 18. § (3) bekezdés alapján Kbt 122/A. §, egyszakaszos	Kbt. 18. § (3) bekezdés alapján Kbt 122/A. §, egyszakaszos	2015.02. hó	2015.05. hó	nem
4.	Rekreációs szakértői tevékenység 2 beszerzése az OEFI TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 számú projektjének megvalósítási szakaszában		nemzeti értékhatárt elérő hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás [Kbt. 122/A. §]	nemzeti értékhatárt elérő hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás [Kbt. 122/A. §], egyszakaszos	2015. 03. hó	2015.10. hó	nem
5.	Adatbázis kommunikáció applikáció fejlesztése az OEFI TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 számú projektjének megvalósítási szakaszában	72243000-0	nemzeti értékhatárt elérő hirdetmény	nemzeti értékhatárt elérő hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás [Kbt. 122/A. §],	2015. 03. hó	2015.06. hó	nem
6.	Rendezvényszervezés - a Köznevelési, Felsőoktatási és Népegészségügyi alprojekt eseményei - TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 projekt	79952000-2; 79996000-2	Nemzeti	Hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás (Kbt. 122/A. §)	2015.02.27. (tény)	a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2015. 09.30-ig	nem
7.	Népegészségügyi alprojekt Programok minőségértékelése a minőségbiztosítási rendszerben a területi felügyeleti/program-monitorozási feladatokat végző szakemberek által munkahelyi, települési, iskolai szintér megbízási díj TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 projekt	79421100-2	Nemzeti	Hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás (Kbt. 122/A. §)	2015. II. negyedév	2015.09.30	nem

2015. évi közbeszerzési terv

A közbeszerzés tárgya és mennyisége		CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
1		2	3	4	5	6	7
8.	File megosztást támogató portál alkalmazás Fejlesztési, paraméterezési feladatok (szolgáltatás megrendelés) TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 projekt	72000000-5	Nemzeti	Hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás (Kbt. 122/A. §)	2015.03.27	A szerződéskötéstől számított 20. hét de legkésőbb 2015. 09.30	nem
	Építési koncesszió						
	Szolgáltatási koncesszió						

Budapest, 2015. március 30.



Horváth Ervin
mb. gazdasági főigazgató