

2015. évi közbeszerzési terv

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
1	2	3	4	5	6	7	
1	2015. évi oltóanyagok beszerzése	33651600-4 33651680-8 33651660-2	Uniós	nyílt eljárás	2015.03.12	2016.12.31	nem
2	16% Humán gamma-globulin beszerzése	33651520-9	Nemzeti	Kbt. 122/A. (x)	2015.05.22	szerződéskötéstől számítva: 13 hónap	nem
3	Kálium-jodid beszerzés	33642300-5	Nemzeti	nyílt eljárás	2015.04.01	szerz. aláírásától 60 nap	nem
4	Immunkémiai székletvér reagens és kiegészítői beszerzése	38341200-9	Nemzeti	nyílt eljárás	2015.04.02	2015.12.31	nem
5	Egyszerhasználatos eszközök beszerzése védőnői méhnyakszűrőprogramhoz 140 000 fő szűrésére	33191000-5	Nemzeti	nyílt eljárás	2015. május	2015 november	nem
6	Határvédelmi eszközök beszerzése	32420000-3	Nemzeti	Keretmegállapodásos eljárás második része	2015.05.01	2015.07.31	nem
7	Szünetmentes eszköz beszerzése xx	30200000-1	Központosított közbeszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része - versenyújraindítás	2015.07.01	2015.07.30	nem
(x) A beszerzés sürgősségére tekintettel. (xx) Az informatikai beszerzések aktuálissá váltak.							

2015. évi közbeszerzési terv

A közbeszerzés tárgya és mennyisége		CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
1	2	3	4	5	6	7	
8	Számítástechnikai kellékek (OTH OSSKI, OEK, OKBI, OKI)	30000000-9	Központosított közbeszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2015.04.01	2015.12.31	nem
9	Hálózati eszközök OTH,	30237200-1	Központosított	Keretmegállapodásos	2015.04.01	2015.12.31	nem
10	Irodaszerek (OTH, OSSKI, OKBI, OKI, OEK)	30199330-2	Központosított közbeszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2015.04.01	2015.12.31	nem
11	Mobiltelefonok (OTH, OSSKI, OKBI, OKI, OEK)	32250000-0	Központosított közbeszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2015.04.01	2015.12.31	nem
12	Leporelló + térítvevény (OTH, OSSKI)	30199330-2	Központosított közbeszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része – megrendelés	2015.04.01	2015.12.31	nem
13	Fekete-fehér nyomatkészítésre alkalmas eszköz	30121100-4	Központosított közbeszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része	beszerzési tilalom feloldása függv.	szerződés aláírásától 30 nap	nem
14	Színes nyomatkészítésre alkalmas eszköz	30121100-4	Központosított közbeszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része	beszerzési tilalom feloldása	szerződés aláírásától 30 nap	nem
15	BCG oltóanyag beszerzése (x)	33651630-3	Nemzeti	Kbt. 94. § (2) bekezdés d) pontja	2015.06.24	szerződéskötéstől számítva: 5 nap	nem

2015. évi közbeszerzési terv

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Takarítási szolgáltatás	90911200-8	Uniós	Nyílt	2015.07.01	48 hónap	nem
2	Őrző-védő szolgáltatás	79711000-1	Uniós	Minősített beszerzési eljárás	Korm.r.megjel- cnésének függvénye	48 hónap	nem
3	Nemzetközi utazásszervezések (Külföldi kiküldetések)	63516000-9	Központosított közbeszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része – megrendelés	2015.01.01	folyamatos beszerzés	nem
4	Oracle support beszerzése	72212610-8	Központosított közbeszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része – konzultáció	2015.03.23	2016.07.22	nem
5	Fortinet support	32400000-7 50312300-8	Központosított közbeszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része –	2015.01.09	2016.02.16	nem
6	McAfee	72120000-5 48730000	Központosított közbeszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része –	2015.01.13	1 év	nem
7	ÁNTSZ hálózat aktív eszközök karbantartási szerződés	72710000-0	Központosított közbeszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része	2015.07.01	2015.08.01	nem
8	ÁNTSZ hálózatpasszív eszközök karbantartási szerződés	72710000-0	Központosított közbeszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része	2015.07.01	2015.08.01	nem

2015. évi közbeszerzési terv

A közbeszerzés tárgya és mennyisége		CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
1		2	3	4	5	6	7
9	DD630 support(xx)	50312600-1	Központosított közbeszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része	2015.08.01	2015.09.01	nem
10	RHEL support(xx)	72212781-7	Központosított közbeszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része	2015.08.01	2015.09.01	nem
11	Networker 8 support(xx)	72317000-0	Központosított közbeszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része	2015.08.01	2015.09.01	nem
12	HP eszközök support(xx)	50312110-9	Központosított közbeszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része	2015.07.01	2015.08.01	nem
13	VmWare support(xx)	50324100-3	Nemzeti eljárás	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2015.08.01	2015.09.01	nem
14	EXADATA hardver support(xx)	50312110-9	Központosított közbeszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része	2015.07.01	2015.08.01	nem
15	EXADATA működés támogatás(xx)	72311100-9	Központosított közbeszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része	2015.08.01	2015.09.01	nem
16	Virtuális szerverkörnyezet karbantartás és támogatás	72212214-2	Központosított közbeszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része	2015.04.01	2015.05.01	nem

(xx) Az informatikai beszerzések aktuálissá váltak.

2015. évi közbeszerzési terv

[illegible]

Budapest, 2015. június 03.



Horváth Ervin
mb. gazdasági főigazgató

OTH PROJEKTIGAZGATÓSÁG
2015. évi összesített közbeszerzési terve
(a központosított közbeszerzésekkel együtt)

Projekt azonosító	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli Remezés		Sor került-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
1		2	3	4	5	6	7
KEOP-1.5.0/15	Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása céljából különféle laborteknikai készülékek és eszközök beszerzése	38000000-5 38433000-9 38432200-4 38300000-8 38410000-2 33152000-0 48180000-3 35126000-3 34144000-8	közösségi	nyílt eljárás (Kbt. 83.§)	2015.03.30	2015.09.21	nem
TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001	3G képes tabletek beszerzése	30213200-7	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás 2. része (verseny újranyitás)	2015.04.15	szerződéskötéstől számított 30 nap	nem
TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001	Videokonferencia rendszer bővítés	32400000-7 50312300-8	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás 2. része (verseny újranyitás)	2015.04.15	2015.07.30	nem
TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001	Mobil munkaállomások beszerzése	30200000-1	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás 2. része (verseny újranyitás)	2015.04.15	2015.07.30	nem
TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001	MS licencek	48000000-8 72260000-5	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás 2. része (verseny újranyitás)	2015.04.15	2015.06.15	nem
KEOP-5.7.0/15-2015-0167	Az OTH vagyonkezelésében és használatában lévő 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. szám alatti A1, A2 és J épületeinek energetikai korszerűsítése	45453100-8 45421130-4 45321000-3 45261300-7 45261410-1	nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli eljárás (Kbt. 122/A.§)	2015.07.30	2015.11.30	nem
KEOP-5.7.0/15-2015-0164	Az OTH vagyonkezelésében lévő, és az Országos Közegészségügyi Központ Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatósága (továbbiakban: OSSKI) által használt 1221 Budapest, Anna u. 5. szám alatti épületeinek energetikai korszerűsítése	45453100-8 45421130-4 45321000-3 45261300-7 45261410-1	nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli eljárás (Kbt. 122/A.§)	2015.07.30	2015.11.30	nem
KEOP-5.7.0/15-2015-0239	Az OTH vagyonkezelésében és használatában lévő 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. szám alatti C és D épületeinek energetikai korszerűsítése	45453100-8 45421130-4 45321000-3 45261300-7 45261410-1	nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli eljárás (Kbt. 122/A.§)	2015.07.30	2015.11.30	nem
EKOP-2A3-2013-2014-0003	Elektronikus fizetési és elszámolás (EFER) rendszer bevezetéséhez kapcsolódó mérnöki, szakértői feladatok elvégzése	72212443-6	nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli eljárás (Kbt. 122/A.§)	2015.01.16	2015.03.16	nem

OTH PROJEKTIGAZGATÓSÁG
2015. évi összesített közbeszerzési terve
(a központosított közbeszerzésekkel együtt)

Projekt azonosító	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ítemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
	1	2	3	4	5	6	7
EKOP-2A3-2013-2014-0003	FORRÁS interfész kialakítása	72260000-5	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás 2. része (írásbeli konzultációt követő szerződéskötés)	2015.03.10	2015.03.31	nem
EKOP-2A3-2013-2014-0004	FORRÁS interfész kialakítása	72260000-5	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás 2. része (írásbeli konzultációt követő szerződéskötés)	2015.03.10	2015.03.31	nem
TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001	Az Egységes Védőnői Informatikai Rendszer (eVIR) illesztési feladatainak ellátása az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által működtetett Országos Szakmai Információs Rendszerhez (OSZIR)	72330000-2	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás 2. része (verseny újranyitás)	2015.04.15	2015.11.30	nem
TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001	„Védőnői Szakfelügyeleti Rendszer folyamatmodelljének (workflow-motor) megvalósítása a védőnői alapszolgáltatások tekintetében a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek (NSZSZ) vezető védőnői (járási, megyei, országos szint) részére”	72230000-6	nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli eljárás (Kbt. 122/A.§)	2015.04.02	szerződéskötéstől számított 4 hónap	nem
TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001	„Pilot” rendszerek fejlesztése és rendszerintegrációja	72260000-5	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás 2. része (verseny újranyitás)	2015.04.15	2015.11.30	nem
TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001	„Országos” rendszerek továbbfejlesztése és rendszerintegrációja	72260000-5	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás 2. része (verseny újranyitás)	2015.04.15	2015.11.30	nem
TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001	TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 azonosító számú „Koragyermekkor (0-7 év) program” elnevezésű kiemelt projekt keretében létrejövő szakmai rendszerekhez kapcsolódóan dokumentációs és fejlesztett termékek IT szakmai szempontú megfelelésének ellenőrzése céljából tanácsadási szolgáltatás igénybevétele	72260000-5	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás 2. része (verseny újranyitás)	2015.04.02	2015.11.30	nem
TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001	Tesztelés	72260000-5	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás 2. része (verseny újranyitás)	2015.04.02	2015.11.30	nem
TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001	Fejlesztési és üzemeltetési módszertan kidolgozása	72000000-5	nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli eljárás (Kbt. 122/A.§)	2015.04.02	2015.06.30	nem
TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001	Elektronikus várandós gyermek-egészségügyi kiskönyv kialakítása (tanulmány)	85148000-8 79314000-8	nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli eljárás (Kbt. 122/A.§)	2015.04.20	2015.10.01	nem
TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001	Iratkezelés kiterjesztése	79996000-2 72265000-0	nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (kizárólagos jog alapján)	2015.06.15	2015.10.01	nem

OTH PROJEKTIGAZGATÓSÁG
2015. évi összesített közbeszerzési terve
(a központosított közbeszerzésekkel együtt)

Projekt azonosító	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli kitemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
					5	6	
TIOP-2.3.2/12/1-2013-0001 és KMOP-4.3.3/A-12-2013-0001	A kooperatív térből történő törzsadat kapcsolat kialakítása az EKOP 3.1.1 rendszer számára (KT_in)	72230000-6	nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli eljárás (Kbt. 122/A.§)	2015.05.15	2015.08.31	nem
TÁMOP-6.1.3.A-13/1-2013-0001	OSZR szűrési rendszer fejlesztése, védőnői rendszerhez történő illesztése, tesztelése	72000000-5	nemzeti	Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2015.05.01	2015.09.30	nem
TÁMOP-6.1.3.A-13/1-2013-0001	Adatárház vezetői információs riportkészítő, elemző és monitoring rendszer szolgáltatásának fejlesztése	72000000-5	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás 2. része (verseny újraindítás)	2015.05.15	2015.09.30	nem
TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001	Oracle Exadata és NEGTÁR alkalmazás üzemeltetési környezetének kiegészítéséhez emelt szintű konzultációs és terméktámogatási szolgáltatások	72261000-2 72260000-5 72266000-7	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás 2. része (konzultáció)	2015.05.15	szerződéskötéstől számított 75. nap	nem
TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001	KÖZÖS törzs bővíthetőségének vizsgálata, tervezése, megvalósítása a Pilot rendszerek adatátalmának figyelembevételével	72224100-2 72212900-8 72312000-5 72311100-9	nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli eljárás (Kbt. 122/A.§)	2015.08.12	2015.11.30	nem
TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001	Jogosultságkezelő rendszer illesztése a PILOT elemekhez/szerepkörökhöz	72000000-5	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás 2. része (verseny újraindítás)	2015.09.15	2015.11.30	nem
TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001	Születésértesítő rendszer kiegészítése pilot funkciókkal / bevezethetőség vizsgálat	72000000-5	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás 2. része (verseny újraindítás)	2015.09.15	2015.11.30	nem
TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001	Funkcionális és tárgyi feltételek felmérése, képességvizsgálat a Pilotok által illetve a mobil munkaállomásokat megkapott védőnők tekintetében	72000000-5	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás 2. része (verseny újraindítás)	2015.09.15	2015.11.30	nem
TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001	Védőoltási interface elkészítése (fogadó/készlet küldő, Informix, stefáni illesztések pilotja)	72212510-7 72212333-2 72254000-0	nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli eljárás (Kbt. 122/A.§)	2015.09.01	2015.11.30	nem
TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001	Elektronikus fotódokumentációs rendszer kialakítása pilot jelleggel, illeszkedve az eVRONY rendszerhez	72224100-2 72512000-7 72253200-5 72226000-5	nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli eljárás (Kbt. 122/A.§)	2015.08.13	2015.11.30	nem
TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001	Helpdesk tudásbázis kialakítása/rendszerbe illesztése	72000000-5	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás 2. része (verseny újraindítás)	2015.09.15	2015.11.30	nem
OTH költségvetés terhére	Az OTH egyedi fejlesztésű OSZIR Járványügyi szakrendszer alkalmazás specifikus támogatási feladatainak ellátása	72250000-2	nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli eljárás (Kbt. 122/A.§)	2015.09.01	2016.12.31	nem

OTH PROJEKTIGAZGATÓSÁG
2015. évi összesített közbeszerzési terve
(a központosított közbeszerzésekkel együtt)

Projekt azonosító	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
	1	2	3	4	5	6	7
OTH költségvetés terhére	Az OTH Kémiai Biztonsági Információs Rendszer (KBIR) üzemeltetés támogatása, valamint kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása	72253200-5 72230000-6	nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli eljárás (Kbt. 122/A.§)	2015.09.01	2016.12.31	nem
OTH költségvetés terhére	ÁNTSZ Portál rendszereinek, valamint az azokhoz kapcsolódó alkalmazásoknak az üzemeltetési és integrációs támogatása	72000000-5	nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli eljárás (Kbt. 122/A.§)	2015.09.01	2016.12.31	nem
OTH költségvetés terhére	Sugár-egészségügyi rendszer kiegészítő fejlesztése, valamint alkalmazás és alapüzemeltetési támogatási feladatok ellátása	72222300-0	nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli eljárás (Kbt. 122/A.§)	2015.09.01	2016.12.31	nem
OTH költségvetés terhére	Az OTH-nál jelenleg működő IRMA Ügyiratkezelő Rendszer és ETEL Rendszer jogszabálykövetési, valamint felhasználói és üzemeltetői támogatási feladatainak ellátása.	72267000-4 72261000-2	nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (kizárólagos jog alapján)	2015.09.01	2016.12.31	nem

Budapest, 2015. szeptember 17.

